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1 Indledning
Sweco har for Daugaard Pedersen A/S udarbejdet en overordnet jordhåndteringsplan for
projektet Grindsted Retail.

Projektet omfatter matriklerne 5f, 6d, 6s og del af 6g, Hinnum By, Grindsted. Projektområdet
er markeret med en lilla streg på Figur 1.

Matr.nr. 6s er kortlagt på V1 af Region Syddanmark. Baggrunden for kortlægningen er
”Fremstilling af andre varer i øvrigt”. Der har på grunden været værksted, vognmands- og
entreprenørvirksomhed.

Ingen af matriklerne er omfattet af Billund Kommunes områdeklassificering. Kortudsnit med
områdeklassificering og kortlægning ses i Figur 1.

Figur 1: Udsnit fra Billund Kommunes hjemmeside med angivelse af kortlægning og områdeklassificering /1/. Lilla
streg angiver projektområdet.
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2 Jordarbejde
2.1 Etablering af jordvolde
Der vil blive etableret jordvolde langs projektgrænserne mod vest, nord og øst. Placeringen
af voldene ses i Figur 2, samt i bilag 1.

Figur 2: Projektplan. Voldene er markeret med grøn langs yderkanterne (skel).

Udformningen af voldene er skitseret i Figur 3. Principskitsen er ligeledes vedlagt i bilag 2.

Figur 3: Principskitse af opbygning af jordvold ud mod skel. Skel til venstre på skitsen.

Voldene udformes med gennemsnitlig bredde i toppen på 3 m og i bunden en bredde på op
til 28 m. Højden på voldene bliver op til 6,5 m over eksisterende terræn.
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Voldene anlægges med en bufferzone på 5 m ud til skel, hvor eksisterende beplantning
bevares. På udvendig side af voldene etableres en lavning langs volden til opsamling af
regnvand, der løber ned af voldene på udvendig side.

På indvendig side af voldene anlægges regnbede, der indgår i områdets LAR-løsning (ses
som blå striber på figur 2).

Evt. beplantning af jordvoldene vil ske i hht. lokalplanen.

2.2 Håndtering af jord på de enkelte matrikler
For at reducere klimaaftrykket så meget som muligt, er det ønsket at så meget at den
overskudsjord, som genereres i forbindelse med etablering af veje og byggegrunde, bliver
genanvendt og nyttiggjort i jordvoldene.

Der vil primært være tale om muldjord, men der kan også være fyldjord, som ikke er
bæredygtigt.

Som vist på Figur 1 er matr.nr. 6s kortlagt på V1, mens de øvrige matrikler hverken er
kortlagte eller omfattet af Billund Kommunes områdeklassificering.

Dette betyder, at det alene er matr.nr. 6s, der er omfattet Jordflytningsbekendtgørelsen /2/.

Jordflytningen er efterfølgende beskrevet på matrikelniveau.

2.2.1 Matr.nr. 5f
På matr.nr. 5f forventes der generet et muldoverskud på ca. 29.887 m3.

I jordvoldene langs matriklens vestlige og nordlige skel vil der være behov for ca. 56.978 m3.
Der forventes derfor ikke flyttet overskudsjord ud af denne matrikel, da der vil være et
”jordunderskud” på ca. 27.091 m3.

På den sydlige del af matriklen ligger en asfaltbelagt vej. I forbindelse med sløjfningen af
denne vej vil det blive sikret, at jord indeholdende synlige asfaltstykker, ikke indbygges i
jordvolden, men bortskaffes til godkendt modtager.

2.2.2 Matr.nr. 6d
På matr.nr. 6d forventes der generet et muldoverskud på ca. 15.919 m3.

I jordvolden langs matriklens nordlige skel vil der være behov for ca. 11.307 m3. Overskuds-
jorden, ca. 4.612 m3, forventes indbygget i voldene på matr.nr. 5f.

2.2.3 Matr.nr. 6g, indenfor projektområdet
På matr.nr. 6g forventes der generet et muldoverskud på ca. 71.417 m3.

I jordvoldene langs matriklens nordlige og østlige skel vil der være behov for ca. 71.854 m3.
Der forventes derfor ikke flyttet overskudsjord ud af denne matrikel, da der vil være et ”jord-
underskud” på ca. 437 m3.

2.2.4 Matr.nr. 6s
Matr.nr. 6s består dels at et markareal og dels af et areal med erhverv. Som udgangspunkt
er det kun jorden fra markarealet, der forventes genanvendt, idet der ved tidligere udførte
undersøgelser er påvist forurening i en del af muld- og fyldjorden på erhvervsdelen /3/ og /4/.
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2.2.4.1 Markarealet
Fra markarealet forventes der generet et muldoverskud på ca. 7.500 m3. Overskudsjorden
forventes indbygget i voldene på matr.nr. 5f.

Da matr.nr. 6s er kortlagt på V1, vil der forud for flytningen af denne jord, blive udtaget prø-
ver til kemisk analyse for indhold af totalkulbrinter, Miljøstyrelsens udvalgte PAH’er, samt
tungmetallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink (jordpakken). Prøvetagningsfre-
kvensen vil blive aftale med Billund Kommune.

På baggrund af analyseresultaterne vil den rene jord blive flyttet til jordvolden og evt. lettere
og kraftigt forurenet jord vil blive kørt til godkendt modtager. Jordflytningen vil blive anmeldt
til Billund Kommune.

2.2.4.2 Erhvervsarealet
Ved den indledende geotekniske undersøgelse på matriklen er der suppleret med
miljøtekniske undersøgelser i muld- og fyldjord i udvalgte boringer. Der er i den forbindelse
påvist lettere og kraftigt forurening med hhv. kulbrinter og PAH’er /3/, /4/.

På baggrund af de udførte undersøgelser, forventes det som udgangspunkt at der kan findes
større- eller mindre områder hvor muld- og fyldjorden på erhvervsarealet vil være forurenet.

Forundersøgelserne har vist, at der flere steder findes brokker og lign. i fyldjorden.

Umiddelbart forventes det, at muld og fyldjorden vil blive soldet på stedet, hvorefter jorden vil
blive lagt i miler og karteret.

Frasorterede brokker vil blive knust og genanvendt som bundopbygning under veje og
parkeringsarealer.

Jordprøver vil blive analyseret for indhold af jordpakken.

På baggrund af analyseresultaterne vil evt. ren jord blive anvendt i jordvolden og forurenet
jord vil blive kørt til godkendt modtager.

Som alternativ til soldning og kartering vil jorden blive opgravet og kørt til kartering hos
godkendt modtager.

Jordflytninger vil blive anmeldt til Billund Kommune.

2.2.5 Matr.nr 6g, udenfor projektområdet
Det er i projektet planlagt at sand/grus, der vil skulle tilføres projektområdet, hentes på den
nordlige del af matr.nr. 6g. Området er markeret med en grøn streg på Figur 4.
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Figur 4: Udsnit fra Billund Kommunes hjemmeside /1/. Grøn streg angiver området nord for projektområdet.

På dette område vil muldjorden blive rømmet af, hvorefter der vil blive afgravet 0,5 m
sand/grus (intakte aflejringer), som vil blive anvendt til opbygning inde i projektområdet. Når
afgravning på det nordlige område er afsluttet, vil muldjorden blive lagt ud på området igen.

2.3 Transport af jord
Størstedelen af jorden vil kun blive transporteret i minimalt omfang, og vil kunne skrabes af
matriklerne og skubbes direkte hen i jordvolden med en frontlæsser el.lign. Der vil derfor kun
i mindre grad være behov for at læsse jorden på lastbiler.

Al jord, der køres bort fra projektområdet (primært fra matr.nr. 6s) vil blive læsset på lastbiler
og kørt væk.

Som udgangspunkt forventes forurenet jord/jord til kartering at blive kørt til godkendt mod-
tageanlæg i Kolding (svarende til ca. 50 km hver vej). Transporten forventes at ville ske via
rute 28/30 og rute 176.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastlægge, hvor meget jord, der er forurenet,
og derfor skal bortskaffes. Det er derfor heller ikke muligt at fastlægge antallet af
lastbiltransporter.
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For at forhindre spredning af kraftigt forurenet jord under transporten, vil det blive sikret, at
jorden er tildækket.

3 Referencer
/1/ Billund Kommunes hjemmeside, www.billund.dk, 19.02.2025

/2/ Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning
af jord, BEK. nr. 1452 af 07.12.2015.

/3/ Geoteknisk Rapport, Grindsted, Vejle Landevej 31-33, Sweco, november
2023.

/4/ Notat, Vejle Landevej 31-33, Grindsted, Afgræsning af olieforurening.
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